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Positionnement 

Présentation du Progiciel Saphir (Mesure et Suivi des avancements physiques des Projets) 

La planification 

Suivre et contrôler un Projet d’une manière événementielle et 
calendaire en tenant compte de la logique de réalisation 

L’avancement physique 

Apprécier quantitativement la situation d’un Projet. 
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Positionnement 

Présentation du Progiciel Saphir (Mesure et Suivi des avancements physiques des Projets) 

Production Essais 
Démarrage 

Contrats 
Construction 

Études 
détaillées 

Études de 
base Faisabilité 

Estimation : Suite Aspen Icarus, Questor, Price systems, Applications spécifiques 

Planification : Primavera, PSN, Microsoft Project, OPX 2 

Mesure avancement physique : Saphir, Applications spécifiques 

Contrôle des coûts : Logicost, Applications spécifiques 
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Fonctionnalités 

Présentation du Progiciel Saphir (Mesure et Suivi des avancements physiques des Projets) 

Bibliothèque(s) de ratios 
Générique / Projets types 

Avancements 
Prévus et réalisés 

Heures dépensées 
Prévues et réalisées  
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Fonctionnalités 

Présentation du Progiciel Saphir (Mesure et Suivi des avancements physiques des Projets) 

Rapports  
d’avancements 

Rapports 
d’heures 

Graphiques de synthèse 
Courbes en « S » 
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Fonctionnalités 

Présentation du Progiciel Saphir (Mesure et Suivi des avancements physiques des Projets) 

Planification 

Quantités 

Conversion automatique dans une seule 
unité de compte 

Découpage en fonction des 
caractéristiques du Projet 

Intégration des avancements 
prévisionnels 

Suivi du réalisé 
Avancements & Heures dépensées 

Délai maîtrisé 

Support pour la préparation des plannings 

Dates Prévisionnelles 

Support pour la mise à jour des plannings 

Bibliothèque de ratios 

REX en fin de projet 
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Fonctionnalités 

Présentation du Progiciel Saphir (Mesure et Suivi des avancements physiques des Projets) 

ELEMENT SUIVI 

Découpage Technique 
3 Niveaux (~ WBS) 

Organisation 
2 Niveaux (~ OBS) 

Analyse 
4 Critères (Filtres/Consolidation) 

Phasage 
1er niveau du découpage technique / Phasage 

Prévisionnels 
Automatique ou Manuel 

• Hiérarchisé  
• Détermine le ratio 
• Libellés modifiables 

• Hiérarchisé  
• Libellés modifiables 

• Entièrement paramétrable 
• Saisie non obligatoire 

• 2 courbes « prévu » 
• 2 courbes « reprévu » 
• Bibliothèque de courbes types 

• Canevas pour la mesure des  avancements réels 
• 2 méthodes de mesure (P/Q) 
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Fonctionnalités 

Présentation du Progiciel Saphir (Mesure et Suivi des avancements physiques des Projets) 

Ligne(s) de ventilation 
Hommes (Directs & Indirects)   
Heures (Directes & Indirectes)  

Semaine du Projet 

Jour 

De la semaine concernée 

Niveau 1 Organisation  

Niveau 2 
Organisation 

Niveau 1 
Découpage Technique 

1 

n 
Niveau 2 

Découpage Technique 

Niveau 3 
Découpage Technique 

4 Critères 

FACULTATIF OBLIGATOIRE 
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Fonctionnalités 

• Multi-Utilisateurs et Multi-Projets 

• Bibliothèque de 700 rendements fournie avec le progiciel 

• Multi-Langues avec possibilité de modifier le vocabulaire 

• Paramétrage complet : 

• 4 niveaux hiérarchiques pour définir chacun des éléments suivis 

• 4 critères de regroupement (champs utilisateurs) 

• Suivi des heures dépensées directes et indirectes 

• Calcul des productivités 

• Possibilités d’Imports/Exports des données 

Présentation du Progiciel Saphir (Mesure et Suivi des avancements physiques des Projets) 
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Fonctionnalités 

• Harmoniser les méthodes de travail 

• Améliorer la productivité par l’utilisation d’un progiciel dédié  

• Bibliothèque de ratios partagée et évolutive 

• Partager l'information et garantir sa fiabilité 

• Outil complémentaire à la planification pour : 

• la préparation des plannings (évaluation quantitative d’un Projet) 

• l’aide à la mise à jour des plannings en fonction du réalisé 

• Améliorer la qualité d'analyse 

Présentation du Progiciel Saphir (Mesure et Suivi des avancements physiques des Projets) 



 ECP COURBE D'AVANCEMENT : Général Date :

 Projet : JE2010 - Jeu d'essai 2010

 Client : Nom du Client

(*) Prévu - Au + tôt % Heures

Points Poids

10,8% 34,6% 74,4% 96,6% 99,7% 100,0%

7,3% 21,6% 48,6% 78,1% 90,8%

12,3% 47,1% 87,1% 98,1% 99,8% 100,0%

5,4% 13,6% 54,3% 94,3%

5,0% 13,0% 30,0% 50,0% 70,0% 90,0% 97,0% 98,5% 99,5% 100,0%

2,4% 8,0% 19,0% 43,0%

5,0% 18,6% 31,3% 37,4% 54,4% 78,6% 90,0% 96,3% 99,5% 99,8% 100,0%

3,6% 14,7% 23,6% 34,9%

2,0% 8,0% 20,0% 30,0% 50,0% 70,0% 80,0% 96,0% 98,0% 98,5% 99,5% 100,0%

2,0% 8,0% 20,0% 30,0% 50,0%

28 000 100,0%

01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 01/11

2,96% 13,33% 34,31% 50,96% 58,54% 70,82% 86,20% 94,07% 97,75% 99,57% 99,87% 100,00%

 Prévu Au + tard 0,14% 4,05% 15,70% 36,03% 52,43% 60,35% 72,69% 89,73% 96,82% 99,37% 99,82% 100,00%

2,06% 8,65% 23,39% 39,52% 54,15% 70,75% 86,20% 94,07% 97,75% 99,57% 99,87% 100,00%

2,06% 8,65% 23,39% 39,52% 54,15%

829 2 903 5 874 4 662 2 124 3 438 4 306 2 203 1 031 510 83 37

550 1 790 3 920 4 240 3 880

1,05 1,04 1,05 1,05 1,05

30/06/2010

 

 

7,1%

 Description

54,5%

 PROVISIONS 2 025 7,2%

 Productivité

 Forecast Au + tôt

 Avancement Réel

 Heures Prévues (*)

 Heures Dépensées

 Prévu Au + tôt

 Points

 CHARPENTE METALLIQUE 1 400 5,0%

 GENIE CIVIL 7 325 26,2%

 TUYAUTERIE AERIENNE 15 250
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